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5. Voortgangsrapportage 1, 1 juli 2008 t/m 30 juni 2009 

 
De NRCS heeft volgens afspraak elke 3 maanden een complete voortgangsrapportage verstrekt. Naar 
aanleiding daarvan hebben de periodieke betalingen plaatsgevonden. Deze voortgangsrapportages 
dienen als basis voor deze rapportage, net als het projectbezoek dat in oktober 2008 heeft 
plaatsgevonden. 
 
 
5.1 Activiteiten 
 
In dit hoofdstuk worden de projectactiviteiten omschreven. Daarbij is een opsplitsing gemaakt tussen 
de algemene uitleg van deze activiteiten (hoofdstuk 5.1.1) en de werkelijk uitgevoerde activiteiten 
(hoofdstuk 5.1.2) 
 
 
5.1.1 Activiteiten, algemeen 
De activiteiten die binnen dit project worden uitgevoerd zijn: 
 
Staff recruitment  
Het NRCS stelt een projectteam aan voor de uitvoering van het project. Dit betreffen medewerkers 
van het NRCS en lokale medewerkers.  
 
Report Building  
Vanaf de start van het project wordt de bevolking betrokken gehouden bij het project en de 
ontwikkelingen. Hiervoor wordt de projectinformatie met hen besproken en vastgelegd in 
rapportages. Het doel is te coördineren met de diverse partijen en daarmee een effectieve 
implementatie van de activiteiten te realiseren.  
 
Community Mass Meeting  
Tijdens deze bijeenkomst met de bevolking wordt uitleg gegeven over het project, op welke wijze 
deze uitgevoerd gaat worden en het doel van het project. Gelijktijdig wordt het “Water User 
Committee (WUC)” geformeerd waarbij de taken en verantwoordelijkheden van dat comité worden 
uitgelegd. 
 
Community orientation and mobilization  
Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de nieuwe drinkwatervoorziening, de persoonlijke 
en huishoudelijke hygiëne, sanitaire voorzieningen en de bouw van toiletten. Met deze bijeenkomst 
krijgt de bevolking de mogelijkheid zich te oriënteren op deze gebieden. 
  
Water User Committee Meeting  
Het WUC bestaat uit een vertegenwoordiging van de uiteindelijke gebruikers. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het organiseren van de projectactiviteiten, de selectie van de Village Health 
Promoter (VHP), Village Maintenace Worker (VMW) en de selectie van de docent voor de “niet‐
formele” opleidingen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de monitoring van het project op 
gemeenschapsniveau.  
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Health Hygiëne Sanitation program  
Tijdens het Health Hygiëne Sanitation Program wordt de bevolking thuis bezocht, de gezondheid‐
status geobserveerd, feedback gegeven over sanitaire verbeteringen en de trainingen op het gebied 
van gezondheid begeleid. Om een uitgangspunt te hebben met betrekking tot de status van de 
huidige gezondheidsituatie heeft het NRCS in het onderzoekstraject, voorafgaand aan het project, 
een nulpunt bepaald. Dit heeft men gedaan door een inventarisatie onder de bevolking. Op basis van 
dat onderzoek is het project opgezet. 
 
Prepare Community Action Plan  
Het WUC heeft een actieplan opgezet en deze verwerkt in een schema. Dit schema is verdeeld over 
drie jaar en bestaat grotendeels uit 3 fasen, de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de nazorg 
fase.  

 

 
‐ planning  en werkplan van het project, opgehangen in een ruimte van het W.U.C. ‐ 

 
Training for water user committee  
Het NRCS geeft een training aan het WUC. Bij deze training zijn tevens de VHP, VMW en een 
afvaardiging van de geformeerde vrouwengroepen (zie hierna) aanwezig. Het doel van deze training 
is de efficiëntie van de project implementatie te vergroten.  
 

Formation of mother groups and fund 
mobilization  
Vrouwengroepen worden geformeerd vanuit de 
bevolking. Deze groepen vertegenwoordigen de 
verschillende “wards”. Een “ward” is de kleinste 
administratieve unit zoals men deze kent in 
Nepal bestaande uit een verzameling van 
huizen.  
 
 
 
  
                    

     ‐ bijeenkomst vrouwengroep ‐ 
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House Hold Latrine Construction  
Dit onderdeel betreft de bouw van de toiletten. 
Hierbij worden zowel lokale (o.a. stenen) en  niet‐
lokale (o.a. leidingwerk) materialen gebruikt die 
verzameld worden door de bevolking. Een comité 
van vijf personen coördineert de bouw. Zie bijlage 
3 voor een overzicht van de reeds gebouwde 
toiletten. 
 
 
 
 
 

         ‐ de bevolking verzorgt bouwmaterialen ‐ 
 
Non formal education conduction  
Het doel van deze lessen is het analfabetisme te verminderen en daarmee meer leden van de 
bevolking toegang te geven tot informatie met betrekking tot schoon drinkwater, hygiëne en sanitair.  
 

       
‐ non‐formal education: bewoners leren lezen en schrijven ‐ 

 
Staff Meeting  
Elke maand houdt de staff van de NRCS een bijeenkomst om de voortgang van het project te 
bespreken. De uitvoering en de planning wordt hierbij doorgenomen.  
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5.1.2 Activiteiten, specifiek 

 
Dit betreffen de activiteiten die tot op heden daadwerkelijk uitgevoerd zijn: 
 
Activiteit        Actie 
Staff recruitment    

Het NRCS heeft het projectteam aangesteld. Tijdens de eerste 
twee bijeenkomsten heeft men benadrukt dat de volgende 
punten van belang zijn voor een goede uitvoering van het 
project: 
‐ rapportage dient tijdig plaats te vinden 
‐ bijeenkomsten dienen regelmatig plaats te vinden 
‐ coördinatie en communicatie van de bevolking wordt zeer 
gewaardeerd en dient te worden gecontinueerd 

‐ elke activiteit dient te worden uitgevoerd volgens planning 
 In bijlage 1 wordt het projectteam weergegeven.   

 
Report Building 

Het NRCS heeft elke drie maanden een volledige inhoudelijk 
en financiële rapportage verzorgt. 

 
Water User Committee(W.U.C) 

Deze zijn door het NRCS en de bevolking verkozen en 
aangesteld, zie bijlage 1. Zij hebben een training gekregen 
van het NRCS.   

 
Community Mass Meeting   

Op 29 juli 2008 is een eerste bijeenkomst gehouden met de 
bevolking 

 
Community orientation and mobilization  

Op 30 en 31 juli 2008 zijn vervolgbijeenkomsten gehouden 
met de bevolking. 

 
Health and Sanitation Program  

206 huishoudens zijn bezocht 
          1e periode: 21 health classes, 513 personen aanwezig 
          2e periode: 21 health classes, 406 personen aanwezig 
          3e periode: 21 health classes, 369 personen aanwezig 
 
Training for Village Health Promotor and mothergroups  

De Village Health Promotor is aangesteld en de 
vrouwengroepen zijn geformeerd, zie bijlage 2  

 
Training on admin/finance management 

Een 3‐daagse training is gegeven aan vooraanstaande 
bewoners die deze kennis onder de bevolking verder 
verspreiden. 
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Activiteit        Actie 
Training for school management committee, teachers and students 

Een 3‐daagse informatiebijeenkomst is georganiseerd met 
betrekking tot het nut van hygiëne en op welke wijze dit 
gerealiseerd kan worden. Hiermee dient de school als 
voorbeeld voor het dorp.     

Sanitation Campaign   
Per maand wordt 2 keer de omgeving van het dorp 
opgeruimd, circa 3 uur per keer.   

 
Maintenance Fund Collection 

De gemeenschap heeft NPR100.000 (ca. EUR1.000) 
ingezameld voor onderhoud. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen de armere en rijkere huishoudens die respectievelijk 
NPR257 en NPR510 per huishouden inzamelden. 

 
Household Latrine Construction  

Alle 167 toiletten zijn gebouwd. Zie bijlage 3 voor het 
overzicht. 
 

 
‐ de toiletten in aanbouw ‐ 
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Activiteit        Actie 
Non formal education 

In totaal nemen 50 personen dagelijks deel aan lessen om te 
leren lezen en schrijven. Zij hebben ondertussen een basis 
aangeleerd. Vanaf september 2008 zijn deze lessen 
begonnen. De voortgang wordt getest, zie bijlage 4.  

 
Poem competition 

Er is een competitie gehouden op school waarbij 31 
studenten en 280 bewoners aanwezig waren. Doel van deze 
competitie was om kennis over hygiëne en schoon 
drinkwater spelenderwijs onder de aandacht te brengen door 
middel van het voordragen van gedichten die daarop gericht 
waren. 

Song competition 
Idem, aanwezig 7 vrouwengroepen en 230 bewoners. Zie 
bijlage 5 voor de uitslagen. 

         
Fund Collection and Mobilization of Mother group 

De vrouwengroepen zijn geformeerd en men is begonnen 
met het verzamelen van financiën om inkomstengenerende 
activiteiten op te kunnen zetten. De basis is een bedrag van 
NPR10.000 (ca. EUR100) per groep, per persoon wordt NPR20 
per maand verzameld. 
Bijlage 6 geeft een overzicht van activiteiten die ondertussen 
zijn opgestart.   
 

 
         ‐ twee voorbeelden van inkomstengenerende activiteiten: een winkeltje en het houden van geiten ‐ 
 
 
Structure Construction 

De waterinlaat en tanks zijn gemaakt. Men is begonnen om 
de sleuven te graven voor de hoofdleiding. 

 
 
Eerder genoemde activiteiten zijn in bijlage 7  in een tijd gerelateerd schema weergegeven.  




